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Ortsumgehung Freiberg: Baurecht in Sicht

Rechtsstreit um die Ortsumfahrung Fléha hat mindestens zwei Jahre Bauverzug zur Folge

Von Gabi Thieme

Chemnitz. Fir die seit etwa 15 Jahren angestrebte Ortsumgehung Freiberg wird es im Februar nachsten Jahres Baurecht
geben. Das sagte gestern der Prasident der Landesdirektion Chemnitz und Chef der Planfeststellungsbehdrde, Karl Noltze,
zu. Eigentlich sollte noch in diesem Jahr Baureife bestehen. Doch nach dem jiungsten Rechtsstreit um die Ortsumgehung
Fléha habe er eine nochmalige Prifung der naturschutzrechtlichen Belange veranlasst.

Wegen einer gednderten Rechtslage im Naturschutz ab Dezember 2007 hatte sich das Genehmigungsverfahren zu Freiberg
ohnehin schon zwei Jahre in die Lange gezogen. "Wir erwarten trotzdem noch Klagen. Dafiir missen wir gewappnet sein",
sagte Noltze. Streitpunkt sei vor allem der Hospitalwald als Lebensraum fiir fast ein Dutzend geschiitzte Tiere, darunter
Kammmolch und Mopsfledermaus. Noltze bezeichnete die 13,4 Kilometer lange und 68 Millionen Euro teure Trasse als
unerlasslich fir die Entlastung der Bergstadt vom Durchgangsverkehr auf zwei stark befahrenen Bundesstralien, die sich
mitten in der Stadt kreuzen. Gegen das Vorhaben hatte es 276 Einwande gegeben. Denn es missen auch etwa zehn Hektar
Wald gerodet werden. Daflr sollen auf 63,5 Hektar neue Badume gepflanzt werden.

Den jlingsten Rechtsstreit zu einer Ortsumgehung in Stdwestsachsen hatte es zur B 173 in Floha gegeben. Er endete im
November vor dem Bundesverwaltungsgericht mit einem Vergleich. Danach kénnen 5,5 Kilometer der Trasse gebaut werden.
Die Arbeiten begannen vor einem Jahr. Das letzte, 1,7 Kilometer lange Stlick Richtung Falkenau lehnten die Richter in der
geplanten Form ab. Fir die Querung der Okologisch sensiblen Fléha-Aue wird nun ein neuerliches
Planfeststellungsverfahrung mit der Prifung mehrerer Varianten durchgefiihrt. Noltze rdumte ein, dass es dadurch
mindestens zwei Jahre, unter Umstanden auch noch mehr Bauverzug bis zur vollstdndigen Fertigstellung der Ortsumgehung
geben werde. Der von Naturschiitzern geforderte vollige Verzicht auf die FIoha-Passage sei kein Thema, "wir halten am
Lickenschluss fest", so der Prasident.

In diesem Jahr konnte die Landesdirektion Chemnitz fir insgesamt finf Infrastrukturvorhaben Baurecht herstellen: die
Bahnuberfihrung als Teil der B 173 in Chemnitz am Dresdner Platz (25 Millionen Euro); die Verlegung der B 174 zwischen
Ortsausgang Chemnitz und Gornau (4, 4 Kilometer, 30 Millionen Euro); die Ortsumgehung Freiberg bei Adorf/V.

(2 Kilometer, 5 Millionen Euro); die Erdgasleitung Opal (45,7 Kilometer, 91 Millionen Euro) und der Mulderadweg zwischen
Aue und Wolfsgriin (11 Kilometer, 5,3 Millionen Euro). Fir sechs weitere Vorhaben wird 2010 Baurecht bestehen, darunter
auch die Ortsumgehungen Goéltzschtal (B 169) und Kirchberg (S 282).
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